

**AMANDEMEN**  
**SURAT PERJANJIAN**  
**Nomor : 013.PJ/DAN.01.03/F48060000/2024**  
**Tanggal : 02 Agustus 2024**  
*antara*  
**PT PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA TRANSMISI MAKASSAR**  
*dengan*  
**PT ANDEKJA PUTRA**  
*tentang*  
**Peremajaan MK GI UPT Makassar**

---

**NOMOR PIHAK PERTAMA : 862.AMD/DAN.01.03/F48060000/2026**

---

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sepuluh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (10-06-2026)** di Makassar kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. KAMRAN** : Manager PT PLN (Persero) UPT MAKASSAR, berdasarkan Surat Keputusan No. 2052.K/SDM.02.01/DIR/2022 Tanggal 21 Desember 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) UPT MAKASSAR beralamat di Jalan Gunung Latimojong No. 21 Makassar 90156 Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. LIEM UI DJU** : Selaku Direktur PT Andekja Putra yang beralamat di Jl. Bonerate No. 6 Makassar berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 7 Tanggal 7 Desember 2006 oleh Notaris Taufiq Arifin, S.H. dan Akta Perubahan Terakhir No. 32 Tanggal 27 Juli 2021 oleh Notaris Taufiq Arifin, S.H., yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah menandatangani :
  - a. Surat Perjanjian No. 013.PJ/DAN.01.03/F48060000/2024, tanggal 02 Agustus 2024, Perihal Peremajaan MK GI UPT Makassar.
  - b. Notulen Rapat Pembahasan Perubahan Syarat Bayar Jaminan Pemeliharaan, tanggal 10 Juni 2026 pada intinya menyampaikan :
    - **PIHAK KEDUA** meminta kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dilakukan perubahan perubahan jangka waktu masa pemeliharaan/bank garansi sesuai dengan yang ada pada dokumen RKS yaitu selama 365 hari.

---

Pihak Pertama : .....

Pihak Kedua : .....

- PIHAK PERTAMA. mengakomodir permintaan terkait perubahan masa jaminan pemeliharaan/bank garansi dari 60 (enam puluh) bulan menjadi 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sesuai dengan yang tertera pada dokumen RKS/TOR
- Akan dilakukan erubahan jangka waktu jaminan pemeliharaan/bank garansi dari 60 bulan menjadi 365 hari..

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Amandemen Surat Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut :

### **PASAL 1** **PERUBAHAN KETENTUAN**

Dalam rangka pelaksanaan "Surat Perjanjian", maka para pihak sepakat untuk melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam "Surat Perjanjian" sehingga menjadi sebagai berikut :

- 1) Mengubah ketentuan Pasal 10 ayat (4) Poin (o) tentang Cara Pembayaran sebagaimana telah diubah melalui amandemen menjadi sebagai berikut :

**Semula :**

- (4) Pembayaran diberikan PIHAK PERTAMA setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) setelah PIHAK KEDUA melengkapi dokumen – dokumen, antara lain:
  - a) Surat Permohonan Pembayaran
  - b) Fotokopi Surat Perjanjian
  - c) 1 (satu) asli dan 3 (tiga) fotokopi kwitansi (invoice)
  - d) E-Faktur
  - e) Fotokopi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) & NPWP
  - f) Laporan Progress Pekerjaan Bulanan (disertakan kurva S)
  - g) Laporan Progress Pekerjaan telah selesai 100% serta sudah diperiksa dan dinyatakan berfungsi sebagaimana mestinya oleh Panitia Pemeriksa dan Direksi Pekerjaan
  - h) Berita Acara Pekerjaan Selesai dari Direksi Pekerjaan
  - i) Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan tahap 1 (BASTP 1)
  - j) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP)
  - k) Hasil Pengujian Commissioning setelah dipasang sesuai standard PLN
  - l) As Build Drawing dalam bentuk hardcopy dan softcopy
  - m) Surat Masa Garansi dari Pabrikan atau PIHAK KEDUA selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal BASTP 1
  - n) Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan
  - o) Asli Jaminan Pemeliharaan selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal BASTP 1
  - p) Penilaian Kinerja Vendor yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan dan Manager UPT Makassar

---

Pihak Pertama : .....

Pihak Kedua :  .....



**Menjadi :**

- (4) Pembayaran diberikan PIHAK PERTAMA setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) setelah PIHAK KEDUA melengkapi dokumen – dokumen, antara lain:
- a) Surat Permohonan Pembayaran
  - b) Fotokopi Surat Perjanjian
  - c) 1 (satu) asli dan 3 (tiga) fotokopi kwitansi (invoice)
  - d) E-Faktur
  - e) Fotokopi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) & NPWP
  - f) Laporan Progress Pekerjaan Bulanan (disertakan kurva S)
  - g) Laporan Progress Pekerjaan telah selesai 100% serta sudah diperiksa dan dinyatakan berfungsi sebagaimana mestinya oleh Panitia Pemeriksa dan Direksi Pekerjaan
  - h) Berita Acara Pekerjaan Selesai dari Direksi Pekerjaan
  - i) Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan tahap 1 (BASTP 1)
  - j) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP)
  - k) Hasil Pengujian Commissioning setelah dipasang sesuai standard PLN
  - l) As Build Drawing dalam bentuk hardcopy dan softcopy
  - m) Surat Masa Garansi dari Pabrikan atau PIHAK KEDUA selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal BASTP 1
  - n) Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan
  - o) Asli Jaminan Pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari terhitung sejak tanggal BASTP 1
  - p) Penilaian Kinerja Vendor yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan dan Manager UPT Makassar

**PASAL 2  
PENUTUP**

1. Amandemen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian No. 013.PJ/DAN.01.03/F48060000/2024, tanggal 02 Agustus 2024, Perihal Peremajaan MK GI UPT Makassar serta seluruh amandemennya.
2. Hal-hal yang tidak termuat / tercantum dalam Amandemen Surat Perjanjian ini terikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian No. 013.PJ/DAN.01.03/F48060000/2024, tanggal 02 Agustus 2024, Perihal Peremajaan MK GI UPT Makassar.
3. Amandemen Surat Perjanjian ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan setelah dibubuhi materai yang cukup kemudian ditandatangani oleh Para Pihak.

---

Pihak Pertama : .....

Pihak Kedua :  .....

PIHAK KEDUA  
PT ANDEKJA PUTRA



LIEM UI DJU  
DIREKTUR

PIHAK PERTAMA  
PT PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA TRANSMISI  
MAKASSAR

KAMRAN  
MANAGER

---

Pihak Pertama : .....

Pihak Kedua :  .....